靖宇县排水防涝综合治理工程实施方案

靖宇县目前已基本形成雨水排水体系，在较低标准上满足城区排水防涝的要求，对城市减少雨水涝灾有一定的保证。但仍存在一定的问题，靖宇县整体地势坡度较大，降雨集中，径流难以控制，易造成积水、顶托和倒灌等现象。特谋划靖宇县排水防涝综合治理工程，项目涉及共八条道路，区域地下排水管网较密集和复杂，排水管线因道路原因无法连接，存在断头情况，导致严重积水问题。为了推动城市易涝点整治工作，使排水管网形成闭环，建设完善的城区排水防涝体系，项目建设是有必要性及重要意义。
一、项目概况

建设单位：靖宇县市政管理处

建设地点：靖宇县天文路（七道街－八道街）、三道街（天文路－东大街）、滨江街（国税局－珠子河北岸公厕处）、联丰路（珠江街－龙宇花园）、珠江街（富贵园门前）、工农街（新华路路口及向阳路路口处）、向阳路（河南街－工农街）、保安大街（广益路-矿泉南路）共八条道路。

建设规模及内容：本项目包含排水工程、绿化工程、道路工程等。建设内容为新建雨水管线1229米，栽植行道树421棵，新建绿化3619平方米，并配套建设附属设施等。

项目总投资4435.00万元，其中：建筑工程费1408.42万元，工程建设其他费2698.06万元，预备费328.52万元。

项目建设期：24个月。

项目资金来源：拟申请地方财政资金。

二、项目建设的必要性

项目的建设旨在消除靖宇县现有及潜在8个积水点，打通因道路未连通，排水管线未连通，导致排水不畅情况，减少暴雨时路面的积水现象，增加城市的排水容量，提高城市排水系统在极端天气条件下的应对能力，减少因排水不畅导致的洪涝灾害，提升城市排水防涝能力，优化排水系统布局，增强环境适应性，确保城市道路排水安全运行和可持续发展。

评估认为：本项目的实施，能够改善靖宇县排水防涝系统，解决靖宇县局部内涝等问题。在保障城市发展和居民生产生活安全的同时，更好提高靖宇县城区排水防涝基础设施功能，提高人民幸福感，提升城市整体容貌，为靖宇县可持续发展奠定基础。

三、项目需求分析与产出方案

本项目所涉及道路内无排水管线，雨水管线与上下游管网未形成连接，排水无下游出路，雨季导致路面积水不畅。

项目建设旨在消除靖宇县现有及潜在积水点，通过建设雨水管线，打通路上障碍物，减少暴雨时路面的积水现象，增加城市的排水容量，提高城市排水系统在极端天气条件下的应对能力，减少因排水不畅导致的洪涝灾害，提升城市排水防涝能力，优化排水系统布局，增强环境适应性，确保城市道路排水安全运行和可持续发展。

评估认为：项目建设内容、规模以及产出合理。项目建成后，能够打通断头路，连接交通网，完善城市排水防涝设施，解决内涝现象，减轻水患，提升城市抗风险应对能力，同时提升交通利用效率，缓解出行压力。

四、项目选址及要素保障

（一）项目选址

本项目建设地点位于靖宇县，涉及县内8条道路。建设地点为天文路（七道街－八道街）、三道街（天文路－东大街）、滨江街（国税局－珠子河北岸公厕处）、联丰路（珠江街－龙宇花园）、珠江街（富贵园门前）、工农街（新华路路口及向阳路路口处）、向阳路（河南街－工农街）、保安大街（广益路-矿泉南路）。

本项目建设区域用地为预留的建设用地，土地利用现状以居住用地为主，征收后可进行后续建设。目前，土地征收已由建设单位推进。

（二）要素保障分析

项目用地位于规划建设用地范围内，符合土地利用总体规划及城市区域性规划要求，不占用耕地和永久基本农田、不涉及生态保护红线。

五、项目方案设计

（一）技术方案

1.排水管材的选择

本项目排水方式采用雨、污分流。项目实施后将从多种排水管材中选择，重力流比较常用的有水泥管、钢带增强波纹管、玻璃钢管。

路面类型的选择

因本工程为城市次干路和城市支路，道路等级适中，在路网中起到重要作用，并且考虑道路两侧都为居住用地，采用沥青混凝土路面结构。
（二）设备方案

本项目不涉及设备采购，故不进行论述。

工程方案

排水方案

项目所涉及道路内无排水管线，雨水管线与上下游管网未形成连接，排水无下游出路，雨季导致路面积水不畅。因此本次拟新建雨水管道。

天文路现状道路为土路，路面无雨水管网，雨季道路易产生积水，导致行人及车辆通行不畅。联丰路、工农街、向阳街、保安大街、滨江街现状道路为沥青道路，但道路中间均有建筑物存在，道路不通，现状道路无雨水管网，雨季道路易积水，导致行人及车辆通行不畅。因此本次拟新建此6条路雨水管网。

天文路南侧与七道街相连，七道街已建DN600雨水管网，接驳点处管底埋深为575.55m。

联丰路北侧与珠江街相连，珠江街已建DN600雨水管网，接驳点处管底埋深为563.5m。

工农街除有建筑物的路段目前没有雨水管网，其余段已建设DN600雨水管网，工农街东段下游管线接驳点处埋深为563.3m，工农街西段雨水下游管线接驳点处埋深为565.3m。

向阳路北侧与河南街相连，河南街已建DN600雨水管网，接驳点处管底埋深为563.4m。

保安大街东侧与广益路相连，广益路已建DN400雨水管网，接驳点处管底埋深为566.34m；保安大街西侧已建DN400雨水管网，接驳点处管底埋深为567.38m。

滨江街东侧已建DN600雨水管网，接驳点处管底埋深为561.70m。

2、绿化方案

根据靖宇县总体规划中的绿化规划进行设计。路侧绿带上的乔灌木设计采用防尘抗霾并结合海绵城市相应的植物树种，栽植行道树421棵，绿化3619平方米。

绿化环境不应遮挡路灯照明，在距交通信号灯及交通标志牌等交通安全设施的停车视距范围内，不应有树木遮挡。

种植土壤应满足结构疏松、通气，保水、保肥能力强，适宜用于种植花卉、草坪、地被、灌木、乔木等植物所使用的自然土壤或人工配制土壤。

3、道路方案

根据道路规划线位进行道路平面设计，并根据既有路及两侧建筑物适当调整。

（1）由于本项目所包含的道路是在规划道路基础上进行设计，平面线形设计过程应注意遵循规划道路中线，设计思路应与规划相一致；

（2）本项目道路网中，道路交叉均采用平面交叉形式，因此在设计过程中需要着重考虑企业出入口和道路交叉的设计，设置合理的转弯半径及道路纵坡。同时在与规划道路交叉口处应做好远期预留，保证本工程道路与远期道路交叉口处平顺衔接；

（3）考虑路网周边道路及既有建筑对道路平面线形的影响，在线位设计时充分利用考虑与既有道路、规划道路的顺接及其他既有控制因素，保证新建道路与既有道路、规划道路良好的顺接。

本项目新建8条道路，道路总长1107.70米。

（4）道路排水现状

靖宇县因历史遗留问题，项目区域内道路多为断头路，多处发生在交叉口、车流量大等区域，存在道路狭窄，车辆随意穿行，地势高差大，缺少道路标志标线等情况，严重影响车辆及行人安全；外加区域内无排水管线，周边排水管网无法形成闭环，导致路面积水不畅。
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道路现状照片一
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道路现状照片二
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道路现状照片三
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道路现状照片

附图1：项目区域位置图
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4、用地征收补偿方案

建设区域用地为预留的建设用地，土地利用现状以居住用地为主，征收后可进行后续建设。目前，土地征收已由建设单位推进。

5、数字化方案

当前，数字信息技术迅猛发展，已经成为世界经济社会发展的重要驱动力，同时，消费升级拉动、环境要求推动、产业低效倒逼及科技创新驱动下，建筑业自身发展也面临着转型升级的迫切需求。

6、建设管理方案

项目建设管理单位为靖宇县市政管理处，公司已成立了项目领导小组，负责项目的筹建工作，并由专人负责项目前期工作。拟由具备相应资质的设计院进行工程设计，按国家要求委托专业单位进行工程监理和预决算审查工作。建设单位针对此次项目单独设立账户，便于考察项目资金使用情况，专款专用。

7、招标内容

招标基本情况表

建设项目名称：靖宇县排水防涝综合治理工程

	项目
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用

招标方式
	招标金额

（万元）
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	勘察
	
	
	
	
	
	
	√
	9.01
	

	设计
	
	
	
	
	
	
	√
	58.43
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	1408.42
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	监理
	
	
	
	
	
	
	√
	27.93
	

	设备购置
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	/
	

	


六、项目运营案

项目建设单位为靖宇县市政管理处，建成后由靖宇县市政管理处负责运营、管理与日常维护。
评估认为：项目制定了完善的运营组织方案、安全保障方案，明确的绩效管理方案。

七、项目投融资与财务方案

1、投资估算

项目总投资4435.00万元，其中：建筑工程费1408.42万元，工程建设其他费2698.06万元，预备费328.52万元。       

2、资金筹措

项目资金来源为拟申请地方财政资金。

3、财务盈利能力分析

单位功能运营成本计算

根据单位功能运营成本计算公式，计算求得项目总单位功能运营成本为195.93元/米。

单位功能运营成本＝年运营费用/建设规模

＝24.08万元/1229米

＝195.93元/米
项目单位功能投资及单位功能运营成本均在合理的范围内，从财务评价角度看，项目是可行的。

八、影响效果分析

（一）经济影响

本项目的建设，在满足当地环保要求的同时，有利于拉动地方经济。本项目在建设期间需要当地提供各种建筑材料，项目建设期间，可为当地政府创造可观的税收收入。

建设期和运行期，可创造多个就业机会。因此本工程的建设有利于改善当地的财政收入和就业形势，拉动相关企业的发展。当地财政收入的增加、经济的发展和城乡居民收入的提高也有利于构建社会主义和谐社会，改变城市环境，对区域的经济发展将产生积极的影响。

（二）社会影响

对带动区域就业问题，社会稳定产生的影响，项目的启动对带动当地就业有非常明显的效果。项目的实施需要大量的工程管理人员、技术工人及施工工人，以及后期运营需要大量服务人员等，另外也使得与该项目相关联的建材业，机器制造业、商贸服务业等行业的剩余生产能力得以发挥，并解决部分就业问题。项目的建成有利于维护当地社会的稳定和发展。生活质量与健康水平、增强社区凝聚力与归属感、推动文化传承与旅游发展、促进生态文明建设。

（三）资源和能源利用效果分析

我国解决能源问题的方针是开发与节约并举，把节约放在首位。节能工作是一种特定的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。节约能源是我国的基本国策之一，是发展经济的一项长远战略方针，是经济活动中面临的最普遍也是最迫切需要解决的问题。

本项目无能源消耗。

（四）生态环境影响

评估认为：本项目拟建场地空气环境质量良好，明显优于靖宇县城区空气质量年均值，符合《环境空气质量标准》二级标准要求。

场区内无明显噪声污染源，现状监测结果满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096—2008）中的Ⅰ类标准值，声环境状况良好。

九、项目风险管控方案
评估基本同意针对上述风险因素，《可研报告》提出的风险管控方案、措施及应急预案，项目在实施过程中虽存在一定的风险因素，但总体风险等级较低，基本可控，有一定保障。
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